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Partons d’une liste de tâches …



A faire



… et ajoutons des états



A faire



A faire En cours



A faire En cours Terminé



… ajoutons des activés



A faire TerminéEn cours



A faire TerminéEn cours



A faire TerminéAnalyse



A faire TerminéAnalyse Dev.



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests



… et des files d’attente



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé



… et des limites de développement en cours



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé



A faire TerminéDev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

Analyse

2



A faire TerminéTests

En cours Terminé En cours Terminé

Analyse

2

Dev.

3



A faire TerminéTests

En cours Terminé En cours Terminé

Analyse

2

Dev.

3



Limites WIP !

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Kanban pas à pas



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Flux

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Goulots d'étranglement !



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



La limite WIP de Tests est 2 ! 

Terminez une tâche avant d’en démarrer une autre… 

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Arrêtez de commencer, Commencez par finir !

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Retirez le blocage et le flux tiré redémarre !

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Attentes !



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Rien à développer, accélérez l’analyse !

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Saluez les membres de l’équipe ! 

Charles

Hélène

Marc Jean

Emma



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Hélène a terminé les tests. Quel élément va t’elle prendre maintenant ?

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Elle aide Jean si le travail à deux réduit la durée d’exécution de la tâche

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Une autre solution s’il n’est pas possible d’aider Jean

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Hélène va prendre une autre tâche dans la file d’attente

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Hélène et jean sont disponibles, quelle tâche prendre ?

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Prenez la tâche la plus importante à plusieurs pour accélérer le flux

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Ou …

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



… Travaillez en parallèle si c’est moins efficace en binôme

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2

… Travaillez en parallèle si c’est moins efficace en binôme



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2

… Travaillez en parallèle si c’est moins efficace en binôme



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2

… Travaillez en parallèle si c’est moins efficace en binôme



Urgences !



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

 une ligne dédiée aux urgences, ici on va le plus vite possible ! 

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

3

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

3

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Plus de niveaux d’urgence ?



Urgent

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

Plus de niveaux d’urgence ?

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



En cours Terminé En cours Terminé

URGENT

Vous pouvez mettre les urgences en valeur

en les déplaçant en haut

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

2 3 2



En cours Terminé En cours Terminé

CRITIque !

URGENT
Et faire des lignes pour les différentes priorités

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

2 3 2



En cours Terminé En cours Terminé

CRITIQUE ! 2

4URGENT
Ajoutez une limite WIP à chaque ligne

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

2 3 2



Les gars, il y a un problème !



Urgent

3

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

3
Ce développement ne fonctionne pas !

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

3

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

3
Option 1 – Ajoutez l’élément bloquant 

dans la queue de développement

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

3

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

3
Option 2 – Ajoutez l’élément bloquant 

à la ligne d’urgence

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Urgent

3

Option 3 – Fourmillement ! 

Tout le monde sur l’élément bloquant !

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Limitez l’activité de l’équipe avec des avatars



Je suis disponible ! 2 TAcheS par PERSONne

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Je développe autre chose

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2

Je suis disponible ! 2 TAcheS par PERSONne



En congés maladie

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2

Je suis disponible ! 2 TAcheS par PERSONneJe développe autre chose



Planification



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Dans 5 jours

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Dans 5 jours

Dans 10 jours 

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Dans 5 jours

Dans 10 jours 

En utilisant vos données historiques, 

vous pouvez estimer votre flux

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Planning



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Ajoutez le concept d’itération 

pour planifier vos priorités chaque semaine

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Cette itération

Après

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Cette itération

Après

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Cette itération

Après

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Cette itération

Après

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Cette itération

Après

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Cette itération

Après

PLAN

Planifiez votre prochaine itération 

pendant l’itération courante

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Cette itération

Après L’itération est terminée, 

prêt pour l’itération suivante

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2

PLAN



Tableaux Kanban liés, example avec Scrum



BACKLOG Acceptation
sélectionnés

Dev. TEST

En 

cours

Terminé Prêt OK

20 SP

A faire En cours Terminé

Disponible – maximum 2 

avatars par personne

 PROduct backlog

backlog d’itération 



BACKLOG Acceptation
sélectionnés

Dev. TEST

En 

cours

Prêt OK

20 SP

A faire En cours Terminé

 Histoires

Tâches 

Disponible – maximum 2 

avatars par personne

Terminé



BACKLOG Acceptation
sélectionnés

Dev. TEST

En 

cours

Prêt OK

20 SP

A faire En cours Terminé

Histoire

Disponible – maximum 2 

avatars par personne

Terminé



BACKLOG Acceptation
sélectionnés

Dev. TEST

En 

cours

Prêt OK

20 SP

A faire En cours Terminé

Histoire

Tâches associées

Disponible – maximum 2 

avatars par personne

Terminé



BACKLOG Acceptation
sélectionnés

Dev. TEST

En 

cours

Prêt OK

20 SP

A faire En cours Terminé

Disponible – maximum 2 

avatars par personne

Itération en cours !
Terminé



Tableau kanban personnel



Idées En cours Terminé
320



EchecSuccès
Idées En cours

320



Idées Planifié En cours

8 320

EchecSuccès



Ce mois

Idées Planifié En cours

8 320

EchecSuccès



Ce mois

Les mois suivants

Idées Planifié En cours

8 320

EchecSuccès



Tableau kanban pour les équipes de support



Demandes FerméEn cours Résolu

320 8



Urgent 3

Demandes FerméEn cours Résolu

320 8



Demandes Planifié En cours

8 320

Urgent 3

FerméRésolu

8



Urgent 3

Aujourd'hui

Demandes Planifié En cours

8 320

FerméRésolu

8



Urgent 3

Aujourd'hui

Demain

Demandes Planifié En cours

8 320

FerméRésolu

8



Tâches

Bugs

Demandes de changement

Nouvelles fonctionnalités



Aujourd'hui

Demain

Urgent

Utilisez DES couleurs 

pour séparer les types d'activités

Demandes Planifié En cours

8 320

FerméRésolu

8



tâches

bugs

Demandes de changement

Nouvelles fonctionnalités

20%

20%

20%

40%

Limitez le nombre de types d’activités



Tableau kanban pour les équipes cross-fonctionnelles



En cours Terminé En cours Terminé

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 46



En cours Terminé SW Terminé

SW – développement logiciel ! 

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 46



En cours Terminé Terminé

FW

SW

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 46

FW – Développement matériel ! 



En cours Terminé Terminé

FW

SW

HW

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 46

HW – Je fabrique du matériel !



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4

Limites WIP par ligne



Fonctionnalités multi-équipes



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

Cette fonction est multi-équipes

FW 2

SW 3

HW 1

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

Partagez la fonctionnalité

en Sw, fw et hw

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

Fusionnez les tâches

de la fonctionnalité

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

Fusionnez les tâches

de la fonctionnalité

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

Fusionnez les tâches

de la fonctionnalité

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



En cours Terminé Terminé

FW 2

SW 3

HW 1

Fusionnez les tâches

de la fonctionnalité

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

4 4



Tableau kanban de pilotage stratégique



Programme

Projet

Demandes de 

changement

Nouvelles

fonctionnalités

Sous-projet



backlog TerminéTrimestre MOIS En cours

8 520

Maintenant

Après

3

Après

Maintenant

Tableau stratégique



Tableau kanban de programme



Demandes Backlog prio-

risé d’équipe

A faire ce mois

20

Personnes disponibles

Personnes dans d’autres projets

Projet A

Projet  B

Projet  C

Projet D

Projet E

Blocages

Critique

Deux avatars par personne 

20

Développement Test Acceptance Livré

Prêt AcceptéEn cours Terminé

14 10 30

5

10



Tableau kanban de portefeuille



Idées Réflexion APPRObation

10 5

Phase de création d’idées

OK

Rejeté

Estimation et vision du produit

KPI à surveiller après déploiement

Estimation,

VISION & KPI

Prêt pour 

Le portefeuille

Bulles d’Innovation

4

Pre-portefeuille



Porte-

feuille backlog APPRObation

10
Analyse Business 

et technique

7 5

OK

En cours Terminé

Rejeté

Backlog d’URGENCES (WIP)

Estimé Estimé

+ VISION

Prêt démarrage En cours Validation Terminé APPROuvé

et Fermé

En
Production

génération d’idées Implémentation

5

déploiement

URGENCES En cours (WIP)

Backlog d’Opérations (WIP) Operations En cours (WIP)

Bulle 

d’Innovation

incubateur



Temps de traversée



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Temps de traversée complet

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Temps de traversée

Temps de cycle du développement

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Dev.

En cours Terminé En cours Terminé

3
LIMITE WIP

A faire Analyse

2

Terminé
Tests

2

Temps de cycle du développement

Temps de traversée



Dev.

En cours Terminé En cours Terminé

3

2 en Tests !

A faire Analyse

2

Terminé
Tests

2

Temps de cycle du développement

Temps de traversée



Dessinez-les dans un diagramme de flux cumulé

A faire

En cours

Terminé



A faire

En cours

Terminé

Temps 

Eléments

Dessinez-les dans un diagramme de flux cumulé



A faire

En cours

Terminé

Temps de Cycle

WIP

Dessinez-les dans un diagramme de flux cumulé



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



 Cool premier Terminé !

A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



A faire TerminéAnalyse Dev. Tests

En cours Terminé En cours Terminé

2 3 2



Exemples réels





Sélection des idées business

Urgences

Equipes Clôture







Pre-portefeuille Portefeuille

Vision et tailles de T-Shirt Business Model, cas d’utilisation, Backlog, Développement, Validation, Déploiement

Rassemblement des initiatives Analyse des initiatives et implémentation





*http://trello.com



Restez connectés pour la prochaine version :

• Tableau kanban de portefeuille

• Prisonnier des métriques

• Graphiques de contrôle

• Comment réduire le WIP pas à pas de la situation actuelle à un flux unique

Ce n’est pas la fin…

… c’est juste le début de votre voyage !

Kanban n’est pas seulement un tableau;

Lean n’est pas seulement Kanban.

Soyez curieux, respectez les gens et améliorez-vous…

Toujours ! 



giulio@agilereloaded.it

@giulioroggero

Giulio Roggero

Visitez

www.agilereloaded.it

pour plus d’informations

Traduction en français par

Franck Beulé

beule.fr

http://www.agilereloaded.it
http://beule.fr/

